Welche Vorkenntnisse werden
von den Teilnehmern erwartet?

Es werden keine inhaltlichen Vorkenntnisse
Uber Projektmanagementaspekte voraus-
gesetzt. Eine gewisse Affinitdt zum
Projektmanagement ist natiirlich durchaus
erwiinscht.

Welche Einsatzmoglichkeiten
bieten sich in lhrer Organisation?

Wie The Challenge of Egypt |Ihrer
Organisation von Nutzen sein kann,
hdngt davon ab, auf welche Art und Weise
Sie mit Projektmanagement umgehen.
Folgende Beispiele kbnnen dies gut
illustrieren:

« Sie setzen The Challenge of Egypt
unterstiitzend ein, um ein neues
Projektmanagement in lhrer
Organisation erfolgreich umsetzen
zu kdnnen (Sensibilisierung).

« Sie testen die Qualitdt lhrer
momentanen Projektmanagement-
methode (Assessment).

» Sie sehen den Workshop als Chance,
Ihr theoretisch erworbenes Wissen
aus Projektmanagementkursen
einmal praktisch auszuprobieren.
Nach der Projektevaluation wissen Sie,
welche Kriterien flir die erfolgreiche
Umsetzung von Projektmanagement
oder projektartigen Arbeiten in Ihrer
Organisation wesentlich sind
(Verstdrkung des Theorie-Praxis-
Transfers).

» Sie haben noch keine Projekt-
managementmethode implementiert
und betrachten The Challenge of
Egypt als Orientierungshilfe, um den
Nutzen einer methodischen Vorgehens-
weise abschdtzen, bzw. die Vorteile
fir Ihre Organisation erkennen zu
kdénnen.

« Sie konnen diesen Workshop auch
verwenden, um ‘soft skills” zu trainieren,
die fur erfolgreiche Projekte unerldsslich
sind.

Weitere Informationen liber
die Simulation

* Das Team besteht aus 8 bis 12 Teil-
nehmern.

« Die Teilnehmer sollen verschiedene
Aufgaben erledigen. Ein Teil dieser
Aufgaben wird als Team bearbeitet,
andere Arbeiten werden von den
einzelnen Rollen libernommen.

o Der Bau der Pyramide wird wirklich
simuliert. Die Teamleiter bauen eine
echte Pyramide und der Projektmanager
verwaltet das Projekt. Der Bau wird
durch reelle Ereignisse beeinflusst,
auf die das Projektteam angemessen
reagieren muss.

Making it all fit

Prince2 Accredited Training Organisations
(ATO) konnen diese Simulation in ihr
reguldres und akkreditiertes Trainings-
programm integrieren. Sie verwenden
hierflir eigenes, akkreditiertes Kursmaterial
und setzen eigene Trainer ein.
Projektmanagementexperten konnen diese
Simulation als Baustein in ihren Projekten
verwenden; zur Unterstlitzung der eigenen
Projektmanagementmethode und mit dem
Ziel, dem Team diese Methode ndher zu
bringen. Dieser Workshop kann auch
hervorragend als Kick-Off fiir ein neues
Projekt eingesetzt werden.

Anbieter von Projektmanagementtrainings
konnen diesen Workshop auch als neuen
Bestandteil in bereits bestehende Kurse
integrieren, um die Bedeutung von
Kommunikation, Teamwork, Planung und
Kontrolle spielerisch zu vermitteln.

Mochten Sie gerne mehr erfahren?
Besuchen Sie uns unter www.gamingworks.nl oder nehmen Sie einfach Kontakt

Zu uns auf:
Glenfis AG

The Challenge

of Egypt

The Challenge of Egypt
Ein interaktiver
Projektmanagement
Workshop

Wir befinden uns im alten Agypten
der vierten Herrscherdynastie vor
ungefdhr 4000 Jahren.

Der Bau der Pyramide von Djoser
wurde vor kurzem abgeschlossen,
die Pyramide von Cheops muss
dagegen noch gebaut werden.
Agypten stellt zu diesem Zeitpunkt
eine der bedeutendsten Kulturen dar.
Entlang des Nilufers werden Bauwerke
geschaffen, die noch Jahrtausende
spdter die Menschen erstaunen
werden. Wie haben die Agypter dies
bewerkstelligen kdnnen? Das wollen
wir wdhrend dieses interaktiven
Workshops The Challenge of Egypt
herausfinden, indem wir selber eine
Pyramide bauen. Hierflir machen wir
eine kleine Reise durch die Zeit und
besuchen den Pharao.

Der gibt seinem Visier Hainunu den
Auftrag, ihm eine Pyramide zu bauen,
um - wenn die Zeit gekommen ist -
mit all seinen personlichen Schdtzen
sicher ins Jenseits zu kommen.
Hainunu findet den idealen Platz fiir
die Errichtung der Pyramide, einen
geeigneten Steinbruch und ein Dorf,
dass geniigend Arbeitskrdfte zur
Verfligung stellen kann. Er kimmert
sich auch um die Infrastruktur
zwischen diesen Orten. Sie dagegen
sind fiir den Bau der Pyramide
verantwortlich und mussen hierfur
eine Projektorganisation auf die Beine
stellen, mogliche Risiken aufdecken
und die Planung erstellen.
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kennen lernen.

Schliefidlich werden Sie Wissen, Fdhigkeiten

und Handlungsweisen kennen lernen, die fiir ein
erfolgreiches Projektmanagement unerldsslich
sind.

Projektmanager

Als Projektmanager mochten Sie
methodischer Vorgehen oder die Art und
Weise, wie Sie Ihre Methoden einsetzen,
optimieren. The Challenge of Egypt
liefert Ihnen Antworten auf Fragen wie:
Was beinhaltet meine Rolle als Projekt-
manager? Wie gehe ich meine Projekte
am besten an? Wie kontrolliere ich die
Entwicklung meiner Projekte und wie
kann ich flr eine funktionierende
Kommunikation sorgen? Wie gestalte ich
die Projektorganisation? Wie sollte ich
am besten mit dem Lenkungsausschuss
zusammenadrbeiten? Und wie kann ich
PRINCE2 am wirksamsten einsetzen?

Teamleiter
Bei der Durchflihrung von Projekten
spielt der Teamleiter eine sehr wichtige

Rolle. In diesem Workshop lernen Sie,
welche Aufgaben und Verantwortungen
! lhnen in einem grofden und komplexen
Projekt zukommen kdnnen.
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Ein interaktiver Projektmanagement Workshop . '_ ' o 5 . onnen.

Projektmitarbeiter

Die an Projekten beteiligten Mitarbeiter
kdnnen in diesem Workshop lernen,
welche Erwartungen im Zuge eines
Projektes auf sie zukommen kdnnen.





